22. November 2019

Pressemitteilung: Aktueller Sachstand zur Brücke Friedrich-von-Pfeiffer-Weg

(rap) Der Einbau des Aufzuges an der Brücke zum Friedrich-von-Pfeiffer-Weg kann witterungsbedingt nicht im festgelegten Zeitplan erfolgen. Dies teilte die von der Stadt Mainz beauftragte Firma mit. Der ursprünglich zugesagte Ablauf sah vor, dass im November und Dezember 2019 die Beton-Fertigteile für die Aufzüge hergestellt und montiert werden sollten.

Nun teilte die ausführende Firma der Gebäudewirtschaft Mainz mit, dass noch statisch-konstruktive Änderungen an den Schal- und Bewehrungsplänen erforderlich seien, die sich länger hinziehen würden als vorgesehen und daher noch nicht abgeschlossen seien. Nach endgültiger Fertigstellung der Pläne müsse noch ein Prüfdurchgang des Statikers erfolgen, für den ein Zeitraum von drei Wochen eingeplant werden müsse.

Unabhängig davon sei es - aufgrund der nunmehr weit fortgeschrittenen Jahreszeit und den damit einhergehenden tiefen Temperaturen -

Landeshauptstadt Mainz
Hauptamt
Pressestelle | Kommunikation
Stadthaus Große Bleiche
Große Bleiche 46/Löwenhofstraße 1
55116 Mainz

Telefon: 49 6131 12 22 21
Telefax: 49 61 31 12 33 83
E-Mail: pressestelle@stadt.mainz.de
www.mainz.de

voraussichtlich erst im April des kommenden Jahres möglich, die Fertigteile zu produzieren und aufzustellen, da dies im Freien geschehen müsse.

Landeshauptstadt Mainz
Hauptamt
Pressestelle | Kommunikation
Stadthaus Große Bleiche
Große Bleiche 46/Löwenhofstraße 1
55116 Mainz

Telefon: 49 6131 12 22 21
Telefax: 49 61 31 12 33 83
E-Mail: pressestelle@stadt.mainz.de
www.mainz.de