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Die fast

Unendliche 

Geschichte

der

Planungen zur Grundschule Finthen
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Unser bauliches Ziel:

Der Peter-Härtling-Schule,

an nur einem Standort,

zukunftsfähige Gebäude bieten.



Projekthistorie und aktueller Sachstand
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Schulstandort  GS Mainz-Finthen  - Zusammenlegung der Schulstandorte:
„Peter-Härtling-Schule“, Layenhofstraße und der „Außenstelle Grundschule“, Lambertstraße

zur 

Peter-Härtling-Schule
Layenhofstraße 26

55126 Mainz-Finthen

Peter-Härtling-Schule
Layenhofstraße 26

Außenstelle Grundschule
Lambertstraße 14
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Bereits im Jahre 2016 wurde der 09/2016

Förderantrag (Basis Entwurfsplanung) gestellt

Genehmigungsdauer

23 Monate

Schulbehördliche Genehmigung 08/2018

Planungshistorie
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Wiederaufnahme der Planungsaktivitäten 04/2019

Intensive nochmalige Diskussion in 2019

der Gebäudeanordnung auf dem 

Schulgelände und 

Abstandsvergrößerung zur Nachbarschaft

Planungshistorie
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3 | Herangehensweise alternative Bebauung
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Beurteilungskriterien für die Gebäudeanordnung

1. Abstand zur Nachbarbebauung an nördlicher Grundstücksgrenze

2. Ausbildung Baukörperlänge an nördlicher Grundstücksgrenze

3. Erhalt von Baumbestand (insgesamt 68 Bäume befinden sich auf

dem Gelände)

4. Zuwegung auf Schulhof und zu Baukörpern

5. Ausbildung / Größe Schulhof

6. Einbindung Baukörper in Gelände

7. Notwendige Bauabschnitte

8. Lärmbelästigung während Bauzeit

9. Unterbringung Interim

10. Zeitschiene Bauentwicklung, Umplanung
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Planungshistorie

Entscheidung für Variante 1 07/2020

damit verbunden:

- Erkenntnis:     keine Ersatzbautenerichtung

am Standort möglich

Interimsstandort notwendig 07/2020

(Standortsuche)

- Konsequenz:   Durchführung eines neuen

Vergabeverfahrens zur

Bestimmung des Objektplaners

Beginn der Planungen zur Gutachterlichen Bewertung

der Flora und Fauna des „Interim-Grundstückes“ in/2021

Beginn der Ausführungsplanung „Ersatzbau“ und 09/2022

„Interimsmaßnahme“
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Vorstellung der Planung
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Vorstellung der Planung

Lageplan
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Vorstellung der Planung

Grundriss Schule/Mensa EG 
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Vorstellung der Planung

Grundriss Schule/Mensa OG 
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Vorstellung der Planung

Grundriss Sporthalle EG 



18

Vorstellung der Planung

Grundriss Sporthalle OG 
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Vorstellung der Planung

Fassadengestaltung 
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Vorstellung der Planung

Ansicht Schule/Mensa (Ost, West) 
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Vorstellung der Planung

Ansicht Schule/Mensa (Nord, Süd) 
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Vorstellung der Planung

Ansicht Sporthalle (Nord, Süd) 
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Vorstellung der Planung

Ansicht Sporthalle (Ost, West) 
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Vorstellung der Planung

Cluster Jahrgangsstufe 
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Vorstellung der Planung

Klassenräume
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Vorstellung der Planung

Innenraumgestaltung Klassenräume
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Vorstellung der Planung

Außenanlage Übersicht 
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Vorstellung der Planung

Außenanlage, Nord
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Vorstellung der Planung

Außenanlage, Süd
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Vorstellung der Planung

Übersicht Interimsmaßnahme
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Vorstellung der Planung

Interimsmaßnahme – aktueller Stand Baustelle  
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Vorstellung der Planung

Interimsmaßnahme – Außenanlage 
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Vorstellung der Planung

Interimsmaßnahme – Umfang / Zeitplan 

Umfang Interimsmaßnahme:

-16 Klassenräume inkl. Ganztagesbereich + Verwaltung und Mensa

-Einfeld Sporthalle 

-Außenanlage

Zeitplan:

-Fertigstellung Interimsmaßnahme Ende 2023
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Vorstellung der Planung

Ersatzneubau - Umfang / Zeitplan 

Umfang Ersatzneubau:

-Abbruch Bestand

-5-Zügige Grundschule inkl. Ganztagesbereich + Verwaltung und Mensa

-Zweifeld Sporthalle

-Außenanlage

Zeitplan

-Planungsbeginn 2016

-Baubeginn 1. Quartal 2024

-Fertigstellung voraussichtlich Sommer 2026
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Vorstellung der Planung

Ersatzneubau 

Nachhaltigkeit

-Passivhausstandard 

-Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

-Erdwärme

-Photovoltaikanlage 

-Gründächer

-Holz-Hybridbauweise (Schule / Mensa)

-Holzfassade mit Holz-Aluminium-Fenster

-Verwendung von natürlichen Baustoffen im Innenausbau

-Naturnaher Schulhof

-Grünes Klassenzimmer (Außenbereich)

-stark begrünte Schulhofrandbereiche
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Sonderthema Bäume

Jeder Baum der für eine Baumaßnahme gefällt werden muss

tut weh und sollte verhindert werden!

Um das geforderte und notwendige Raumprogramm am Standort 

aber baulich zu realisieren, müssten

22 durch die Bauschutzsatzung geschützte

Bäume (> 80 cm Stammumfang)

und 20 < 80 cm Stammumfang

somit    42 Bäume gefällt werden

Die dafür notwendige Fällgenehmigung der Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd liegt mit Datum vom 14.01.2020 vor.
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Baumbestandsplan 
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Sonderthema Bäume

Nachvollziehbarer Wunsch:

Kann man nicht die Gebäude auf dem 

Schulhof so anordnen, dass die Bäume 

erhalten werden können?
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Schulstandort  GS Mainz-Finthen
Zusammenlegung zweier Schulstandorte zur 

Peter-Härtling-Schule
Layenhofstraße 26
55126 Mainz-Finthen

VARIANTE 1:

• 5-zügige Grundschule
• 1-Feld-Sporthalle
• Mensa
• GTS-Räume auf Mensa

• Grundstücksgröße:                     9690m²
• Bebaute Grundfläche:                3020m²

• Bäume gem.  Baumkataster:     57
• davon gem. RVO > 80cm: 43 

• Baumfällungen > 80cm: 11
• Baumfällungen < 80cm: 14

• Verbleibende Bäume:                 32

Sonderthema Bäume
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Schulstandort  GS Mainz-Finthen
Zusammenlegung zweier Schulstandorte zur 

Peter-Härtling-Schule
Layenhofstraße 26
55126 Mainz-Finthen

VARIANTE 2A:

• 5-zügige Grundschule
• 1-Feld-Sporthalle
• Mensa          auf Sporthalle
• GTS-Räume auf Schulgebäude

• Grundstücksgröße:                     9690m²
• Bebaute Grundfläche:                2395m²

• Bäume gem.  Baumkataster:     57
• davon gem. RVO > 80cm: 43 

• Baumfällungen > 80cm: 4
• Baumfällungen < 80cm: 6

• Verbleibende Bäume:                 47

Sonderthema Bäume



41

Schulstandort  GS Mainz-Finthen
Zusammenlegung zweier Schulstandorte zur 

Peter-Härtling-Schule
Layenhofstraße 26
55126 Mainz-Finthen

VARIANTE 2B:

• 5-zügige Grundschule
• 1-Feld-Sporthalle
• Mensa          auf Sporthalle
• GTS-Räume auf Sporthalle

• Grundstücksgröße:                     9690m²
• Bebaute Grundfläche:                2722m²

• Bäume gem.  Baumkataster:     57
• davon gem. RVO > 80cm: 43 

• Baumfällungen > 80cm: 4
• Baumfällungen < 80cm: 6

• Verbleibende Bäume:                 47

Sonderthema Bäume
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Schulstandort  GS Mainz-Finthen
Zusammenlegung zweier Schulstandorte zur 

Peter-Härtling-Schule
Layenhofstraße 26
55126 Mainz-Finthen

VARIANTE 3A:

• 5-zügige Grundschule
• 2-Feld-Sporthalle
• Mensa          auf Sporthalle
• GTS-Räume auf Schulgebäude

• Grundstücksgröße:                     9690m²
• Bebaute Grundfläche:                3097m²

• Bäume gem.  Baumkataster:     57
• davon gem. RVO > 80cm: 43 

• Baumfällungen > 80cm: 10
• Baumfällungen < 80cm: 6

• Verbleibende Bäume:                 41

Sonderthema Bäume
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Schulstandort  GS Mainz-Finthen
Zusammenlegung zweier Schulstandorte zur 

Peter-Härtling-Schule
Layenhofstraße 26
55126 Mainz-Finthen

VARIANTE 3B:

• 5-zügige Grundschule
• 2-Feld-Sporthalle
• Mensa          auf Sporthalle
• GTS-Räume auf Sporthalle

• Grundstücksgröße:                     9690m²
• Bebaute Grundfläche:                3097m²

• Bäume gem.  Baumkataster:     57
• davon gem. RVO > 80cm: 43 

• Baumfällungen > 80cm: 10
• Baumfällungen < 80cm: 6

• Verbleibende Bäume:                 41

Sonderthema Bäume
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Sonderthema Bäume

Nochmalige Untersuchungen zur „Rettung“ weiterer Bäume bei 

einer veränderten Gebäudeanordnung auf dem Schulgelände 

zeigen:

- Deutliche organisatorische Nachteile für den Schulbetrieb

- Erhöhung der Anzahl der „lärmbetroffenen“ Nachbarn

- Eine komplett neue Planung wäre notwendig.

(Kosten ca. 10 Mio. Euro)

- Verschiebung der Realisierung der Baumaßnahme um ca. 4 Jahre
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Fazit

Wir schlagen deshalb vor:

Festhalten an den bisherigen Planungen

Verpflanzung von 10 Bäumen

Fällung von 32 Bäumen

Ersatzpflanzung von 44 Bäumen und weitere

Kompensationsmaßnahmen

Baustart in 2024
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Fazit

Planung weiterer Projektlauf:

Umzug in Interimsbau

Umpflanzen der Bäume

Baumfällungen

Schadstoffsanierung

2024

Abriss der Bestandsgebäude

Beginn Rohbau 
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Behauptung:

Das geplante Schulgebäude ist aus unserer Sicht bereits jetzt

in der Planungsphase zu klein 

Faktencheck:

Nutzfläche der Schule aktuell: 2.480 m² (schulische Nutzung)

Nutzfläche der Schule zukünftig: 2.758 m²

Nutzfläche (zuwendungsfähige Flächen)

Zukünftig nach neuer Schulbaurichtlinie (Entwurfsstatus)

1.800 – 2.200 m² zuzüglich 300 m² (GTS) = max. 2.500 m²

Weitere Themen „über die wir sprechen sollten“

Anregungen/ Wünsche aus der Petition

„Neuplanung des Bauprojektes Peter-Härtling-Schule Finthen“



49

Das genehmigte Raumprogramm sieht mehrere Zusatzräume vor.

Neben den Standardräumen für eine 5-Zügigkeit wurden von der 

ADD folgende Zusatzräume genehmigt:

- 1 x Bibliothek (49 m²)

- 2x Ganztagsräume (je 60 m²)

- 3 x Betreuende Grundschule – Räume (je 50 m²)

- 1 x EDV-Raum (60 m²)

- 1 x Musikraum (60 m²)

- 4 x Zusatzklassenräume ( je 60 m²)

Mit diesen Räumen kann die Schule sogar mehr als eine 6-Zügigkeit 

abbilden.
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Weitere Themen „über die wir sprechen sollten“

Anregungen/ Wünsche aus der Petition

„Neuplanung des Bauprojektes Peter-Härtling-Schule Finthen“

Behauptung:

Die derzeitige Planung entspricht nach unserer Meinung nicht 

der aktuellen Schulbaurichtlinie.

Faktencheck:

Derzeit gilt immer noch die Verwaltungsvorschrift „Bau 

von Schulen und Förderung des Schulbaus 

(„Schulbaurichtlinien“) des Ministeriums für Bildung, 

Wirtschaft, Jugend und Kultur vom 22. Januar 2010.

Das Land beabsichtigt eine Novellierung der Schulbau-

richtlinie. Ein Entwurf, eine neue Schulbaurichtlinie 

wurde am 29.06.2023 vorgestellt.

Wann diese in welcher Form in Kraft tritt, ist noch nicht 

bekannt.
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Weitere Themen „über die wir sprechen sollten“

Anregungen/ Wünsche aus der Petition

„Neuplanung des Bauprojektes Peter-Härtling-Schule Finthen“

Behauptung:

Die zur Schule geplanten Sporthalle wird dem Bedarf in 

Finthen nicht gerecht.

Faktencheck:

Es handelt sich um eine Schulsporthalle, die in erster 

Linie den schulischen Bedarf an Sportflächen abdecken 

soll. Laut Schulaufsicht ergibt sich ein Sportstättenbedarf 

von 2 Übungseinheiten.

Die bisherige Schulsporthalle hat eine Sportfläche von 684 m²

(17,95 m x 37,99 m)

Die neue Sporthalle hat eine Sportfläche von 990 m² 

(20,00 m x 49,50 m)

Zuwachs um 31 %
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Weitere Themen „über die wir sprechen sollten“

Anregungen/ Wünsche aus der Petition

Neuplanung des Bauprojektes Peter-Härtling-Schule Finthen

Forderung: Halle soll „an anderer Stellen in fußläufiger 

Entfernung gebaut werden“.

Faktencheck:
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Danke für

Ihre 

Aufmerksamkeit


