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„Man spricht bei Jacobsen vom Gesamtkunstwerk. Der Rohbau zeigt, dass sich diese Qualitäten schon hier abzeichnen.“

„Das Mainzer Rathaus nicht nur Verwaltung, es ist gedacht als Kulturinstitution in der Stadt“

„Das Mainzer Rathaus von Arne Jacobsen erzählt viel über die Zeit, in der es entstanden ist. Es ist ein Geschenk für die junge 
Demokratie“

„Wir müssen die Geschichte wieder neu erzählen, erinnern, was die Idee war, was einmal die Menschen so begeistert hat. Und 
wir müssen die Türen wieder öffnen.“

„Ein Haus, das saniert wird, muss danach nicht aussehen wie ein Neubau. Es darf auch Spuren zeigen aus Vergangenheit und 
Betrieb. Viele Bauten von Jacobsen und Weitling sind flexibel gedacht und so geplant, dass sie sich an veränderte 
Anforderungen anpassen lassen.“

Aktuelles 
Tag des offenen Denkmals 09.09.2023
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Landeszuwendungen – 48,0 Mio. €
…aus dem Landeshauptstadtansatz an die kreisfreie Stadt Mainz durch das 
Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz (Juni 2023)

KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) – rd. 9 Mio. €
Zuschuss für „kommunale Nichtwohngebäude / Denkmal“ zuzüglich 
Baubegleitung und Nachhaltigkeitszertifizierung

BKM - rd. 6,5 Mio. €

Deutsche Stiftung Denkmalschutz – rd. 0,2 Mio. €
größte private Initiative für Denkmalpflege in Deutschland

Aktuelles 
Förderungen und Zuschüsse
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Aktuelles 
Kranaufbau am 04.08.2023
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Aktuelles 
Grundstein „Juni 1971“ gefunden…



Kosten / Budget
Gesamtübersicht [Beträge in T€]
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BNK
23.675

UVG
17.850

BNK
19.400

6Baukosten
66.900

Stadtratsbeschluss
September 2020

6
Baukosten

80.455

+13.555 

+4.275 

Status
31.08.2023

Zusätzliche Bauleistungen

Vergaberisiko

Baupreissteigerung

25.200

104.130 

11.600 

5.600 

8.000 

Externe Risiken 
(Prognose)

2.556 Aktuelle
Reserve

•  Das vorgegebene Budget wird per September 2023 nicht überschritten!



Kosten / Budget
Externen Risiken
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• Die externen Risiken werden vorerst in bestehender Höhe weitergeführt. Keine Veränderung der Werte seit Januar 2022.

• Neue Risiken wurden im bisherigen Projektverlauf nicht identifiziert.

Externes
Risiko 

Beschreibung 
Basiswert

[KG 300 - 500]
Ansatz
[ % ]

Betrag 
[T€ ]

Baupreisindex
Ansatz in % der Baukosten KG 300 – 500 für den gemittelten Zeitpunkt der 
Vergabe / Ausführung

rd. 80 Mio. € 14,5 11.600

zusätzliche
Bauleistungen

Zusätzlich Leistungen aus Erkundungen des Rückbaus (Kernsanierung), 
u.a. Schadstoffe, Brandschutz, Tragwerk / statische Ertüchtigungen

rd. 80 Mio. € 7,0 5.600

Vergaberisiko

Mit den geplanten und beantragten Strategien der „vorgezogenen 
Maßnahmen“ und der „Vergabe in Leistungspaketen“ konnte das Risiko 
grundsätzlich eingeschränkt werden. Ansatz in % der Baukosten KG 300 - 
500

rd. 80 Mio. € 10,0 8.000

Summe I 25.200
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• Die „aktuelle Reserve“ beträgt rd. 2,556 Mio. € brutto. (Noch) nicht aufgenommen sind die Vergabeeinheiten, für die die
Ergebnisse der Submissionen gegenwärtig geprüft werden (z.B. TGA Förderanlagen - Neuanlagen)

• Die Budget- und Kostenverfolgung wird zum jeweiligen Monatsende aktualisiert. Die aktuellen Zahlen basieren auf dem „Kosten
Freeze“ Ende August 2023, festgestellt per 04.09.2023. Fortgeschrieben werden jeweils die Ergebnisse aus
Submissionen/Vergaben, Zuführungen aus unabdingbaren, notwendigen Kleinbeauftragungen, Nachträge der ausführenden
Unternehmen sowie Aufnahme oder Veränderungen der Projektänderungsanträge.

Vergabeeinheit
[Bezeichnung]

bereinigtes
Budget

erfolgte
Beauftragungen

09.23

verbleibendes
Budget
09.23

verbleibendes
Budget
07.23

verbleibendes
Budget
06.23

Anmerkungen

Rückbau Natursteinfassade /
Schadstoffsanierung / Denkmal

1.621.243 € 1.498.664 €
ausgeführt und schlussgerechnet. Rd. 123 T€ 

Überschuß überführt in "Pluspositionen"

Baustelleneinrichtung /
Baulogistik 1

1.072.742 € 872.640 € 200.102 € 200.102 € 200.102 € in Ausführung

Baustrom 364.037 € 306.517 € 57.520 € 57.520 € 57.520 € in Ausführung

Rückbau allgemein / 
Schadstoffsanierung / Denkmal

6.250.364 € 5.617.948 € 632.415 € 748.220 € 753.121 € in Ausführung

Gerüststellung 883.037 € 894.419 € -11.382 € -11.382 € 40.619 € in Ausführung

Baustelleneinrichtung / 
Baulogistik 2

1.315.745 € 1.408.990 € -93.244 € -93.244 € -93.244 € in Ausführung

Erdarbeiten / Rohbau / Gerüstbau 2.644.172 € 1.857.967 € 786.205 € 786.205 € 786.205 € in Ausführung

Betonsanierung innen / außen 1.508.443 € 746.519 € 761.923 € 761.923 € 860.774 € in Ausführung

TGA Förderanlagen - Neuanlage 81.372 € Vergabe anstehend

13.203.664 € 2.333.539 € 2.449.344 € 2.605.097 €

Pluspositionen 2.062.774 € 2.062.774 € 2.062.774 €
aus schlussgerechneten Einheiten, (Teil-) 

Vergabegewinnen und Optimierungen

Minuspositionen -1.080.109 € -1.080.109 € -1.079.519 €
Vorabbeauftragungen, Vergabeverlusten,  

Budgetverschiebungen

Projektänderungsanträge (PÄA) -760.017 € -760.017 € -760.017 € PÄA 01 - 09

aktuelle Reserve 2.556.188 € 2.671.992 € 2.828.336 €

Kosten / Budget
Vergaben und Beauftragungen – aktuelle Reserve



Kosten / Budget
Entwicklung der Baukosten: Bauarbeiten im Hochbau Bürogebäude II. Quartal 2023 (2015 =100) 
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Steigerung ggü. Vorjahr um mehr als

Die Steigerungsraten haben sich deutlich abgeschwächt. Mehrheitlich liegen sie
gegenüber den Vorjahreswerten „nur“ noch im einstelligen Bereich. Stahlbau- sowie
Zimmerer- und Holzbauarbeiten weisen einen Rückgang aus. Weiter gestiegen sind
dagegen Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen, die sich innerhalb
von fünf Jahren um 80 % verteuert haben.

Quelle: destatis….



Termin- und Ablaufplanung
Rahmenterminplan 

Alle Termine im Soll
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Termin- und Ablaufplanung
Feinterminplan Ausführung, Zeitraum 07/2023 – 04/2024    
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• Die vorgezogenen Gewerke „Abbruch, Rückbau, Schadstoffsanierung, Denkmal“ sind in der finalen Phase und werden mit
nachlaufenden Arbeiten im Dezember 2023 abgeschlossen sein.

• Der überlappende Beginn der Hauptnahmen ist per Anfang Juli 2023 mit dem Gewerken Baulogistik II, konstruktiver Abbruch,
Rohbau und Betonsanierung termingerecht erfolgt. Die Ausführung ist mit Stand September 2023 im Soll.

• Die aktuellen Gewerken werden bis ca. Mitte 2024 ausgeführt. Der Ablauf der anstehenden Einheiten „Fassaden“ und
„Schlosser/Metallbau I“ werden gegenwärtig feingetaktet. Die Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und des
Innenausbaus befinden sich in Grobtaktung.

Alle Termine im Soll



Ausschreibung und Vergabe 
Grundsätzliches Vorgehen - Feinterminplan mit Einzelvorgängen 
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Nicht trennbare Abhängigkeiten

• Exemplarische Darstellung eines Einzelvorgange der Ausschreibung am Beispiel der Vergabeeinheit „Metallbauarbeiten Schlosser
Stahltragwerk / Dachkonstruktion“.

• Der Ausschreibungs- und Vergabeprozess einer einzelnen Vergabeeinheit erstreckt sich von der Erstellung des
Leistungsverzeichnisses („Lese – LV“) bis zur Vergabe i.d.R. auf rd. fünf bis sechs Monate.

• Aktuell sind 55 Haupt- und Untervergabeeinheiten (VE) geplant. Davon sind acht VE vergeben, 14 Vergabeeinheiten befinden sich in
Bearbeitung.

Alle Termine im Soll



Ausschreibung und Vergabe 
Status der Vergabeeinheiten 
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• Die Termine zu Ausschreibung und Vergabe sind grundsätzlich im Soll. Aufgrund von optimierten Abläufen und Reaktion auf das
Markverhalten sind die Vorgänge für einzelne Vergabeeinheiten angepasst. Kein Verzug.

= erledigt               = aktuell anstehend

VE Vergabeeinheit
Vorlage 
Lese-LV

Vorlage an
VuE

LV Reinschrift
an VuE

LV Veröffent-
lichung

Submission
Vergabe-

vorschlag VuE
Einreichungs-

termin VA
Sitzung VA Vergabe

VE III-4.1 Metallbauarbeiten Stahltragwerk / Dachkonstruktion 02.06.2023 28.06.2023 27.07.2023 03.08.2023
13.09.2023
21.09.2023

10.10.2023 13.10.2023 02.11.2023 10.11.2023

VE III-4.2
Metallbauarbeiten Schlosser Aluminium Fassade
(horizontal) Verglasung

16.06.2023 24.07.2023 03.11.2023 07.11.2023 18.12.2023 12.02.2024 29.02.2024 14.03.2024 25.03.2024

VE III-4.3
Metallbauarbeiten Schlosser Aluminiumfassade (vertikal), 
Feinsteinzeug

11.04.2023 19.04.2023 17.05.2023 14.06.2023 17.08.2023

VE III-4.5 Sonnenschutzgitter Restaurierung 12.07.2023 30.08.2023 26.09.2023 29.09.2023 31.10.2023 01.12.2023
Anfang
Januar

Mitte/Ende
Januar

Anfang
Februar

VE III-5 Sanitär, Heizung, Kälte, WD 31.07.2023 25.09.2023 11.10.2023 13.10.2023 23.11.2023 15.12.2023
Anfang
Januar

Mitte/Ende
Januar

Anfang
Februar

VE III-6 Lüftung 14.08.2023 06.10.2023 25.10.2023 25.10.2023 13.12.2023 19.12.2023
Ende

Januar
Mitte

Februar
Ende

Februar

VE III-7 Sprinkleranlage
28.08.2023
01.09.2023

19.10.2023 07.11.2023 07.11.2023 02.01.2024 25.01.2024
Anfang
Februar

Ende 
Februar

Anfang
März

VE III-8.2
TGA - Elektro Teil 2: KG 440 / Schwachstrom /
Verkabelung Medientechnik

08.09.2023 22.09.2023 09.10.2023 12.10.2023 27.11.2023 15.12.2023
Anfang
Januar

Mitte/Ende
Januar

Anfang
Februar

VE III-8.3
TGA - Elektro Teil 3: KG 450 Sicherheitstechnik /
ZuKo / EMA

22.09.2023 09.11.2023 23.11.2023 28.11.2023 10.01.2024
25.01.2024
05.02.2024

02.02.2024
09.02.2024

22.02.2024 01.03.2024

VE III-8.4 TGA - Elektro: KG 440 / Blitzschutz / Erdungsanlagen 04.08.2023 15.08.2023 22.09.2023 25.09.2023 24.10.2023 15.11.2023 18.11.2023 23.11.2023 01.12.2023

VE III-8.7 TGA - Restaurierung Bestandsleuchten
18.08.2023
26.09.2023

09.11.2023 23.11.2023 28.11.2023
11.12.2023
10.01.2024

04.01.2024
26.01.2024

Anfang Februar Ende Februar Anfang März

VE III-11.1 TGA - Förderanlagen / Neuanlagen 16.06.2023 20.06.2023 14.07.2023
26.07.2023
31.07.2023

23.08.2023
30.08.2023

29.09.2023
nicht

erforderlich
nicht

erforderlich
10.10.2023

VE III-11.2 TGA - Förderanlagen / Restaurierung Bestandsanlagen 04.08.2023 28.09.2023 16.10.2023 18.10.2023 15.11.2023 19.12.2023
Anfang
Januar

Mitte/Ende
Januar

Anfang
Februar

VE III-13.2 Innenausbauarbeiten Trockenbau 22.09.2023 16.10.2023 06.11.2023 08.11.2023 14.12.2023 02.02.2024 16.02.2024 07.03.2024 15.03.2024



Planung 
Bürgerforum Grundriss 1. Obergeschoss
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Planung 
Bürgerforum Dachaufsicht 3.Obergeschoss
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Planung 
Bürgerforum Innenraumperspektive
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Rückbau / Schadstoffsanierung
Kernsanierung des Bestandsgebäudes
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Rückbau / Schadstoffsanierung
Schutz und Sicherung der vor Ort zu sanierenden Bauteile 
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Rückbau / Schadstoffsanierung
Ausführung. Sorgfältiger Ausbau
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Denkmalkonstituierende Bauteile
Depot Bad Kreuznach
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Videoschwenk Depot 



Denkmalkonstituierende Bauteile
Herausforderung: Sonnenschutzgitter I
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• Mustererstellung im Feuchtstrahlverfahren mit Wallnußschalengranulat und Konservierung.
• Wiederverwendung des Strahlgutes; biologisch abbaubar



Denkmalkonstituierende Bauteile
Herausforderung: Sonnenschutzgitter II
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• Farb- und Oberflächenfindung: „bauzeitlich 
homogen“

• Zwischenlagerung



Denkmalkonstituierende Bauteile
Herausforderung: Bestandsmetalldecke Erdgeschoss
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Planung 
Bürgerforum / Stützenanschluss Auflager fest
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Planung 
Bürgerforum / Stützenanschluss Auflager beweglich
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Planung 
Bürgerforum

Aufsicht / Schnitt Diagonalstütze Querschnitt Diagonalstütze



Planung 
Pavillon Grundriss
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Planung 
Pavillon Schnitte
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Planung 
Pavillon Ansicht Nord-West



31

Planung 
Dachterrasse



Planung 
Photovoltaik – Anlage Grundriss Dachaufsicht
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Planung 
Photovoltaik – Anlage Detailplanung der Dachkonstruktion
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• Fortschreibung Ausführungsplanung WP III

• Fortschreibung Ausführungsplanung Technische Gebäudeausrüstung (HLSK , ELT, MSR) 

• Integration der Restaurierungsmaßnahmen in Planung und Leistungsverzeichnisse

• Fortschreibung Brandschutzkonzept, Tragwerksplanung, Bauphysik

• Ausschreibung und Vergabe Technische Gebäudeausrüstung, Metallbaubauarbeiten, Innenausbau

• Kosten- und Terminverfolgung

• Berichtswesen und Dokumentation

• Besprechungs- und Expertenrunden: Regel-Jour Fixe, Denkmalbehörde, KFW, Fördermittel

• Abstimmung mit Drittbeteiligten; Gewerbeaufsicht, Grünamt, etc. 

• Einreichung des Nachtrages zur Baugenehmigung:    

Nächste Schritte / Maßnahmen
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