
22. November 2019

Pressemitteilung: Aktueller Sachstand zur

Brücke Friedrich-von-Pfeiffer-Weg

(rap) Der Einbau des Aufzuges an der Brücke zum Friedrich-von-

Pfeiffer-Weg kann witterungsbedingt nicht im festgelegten Zeitplan

erfolgen. Dies teilte die von der Stadt Mainz beauftragte Firma mit.

Der ursprünglich zugesagte Ablauf sah vor, dass im November und

Dezember 2019 die Beton-Fertigteile für die Aufzüge hergestellt und

montiert werden sollten.

Nun teilte die ausführende Firma der Gebäudewirtschaft Mainz mit, dass

noch statisch-konstruktive Änderungen an den Schal- und

Bewehrungsplänen erforderlich seien, die sich länger hinziehen würden

als vorgesehen und daher noch nicht abgeschlossen seien. Nach

endgültiger Fertigstellung der Pläne müsse noch ein Prüfdurchgang des

Statikers erfolgen, für den ein Zeitraum von drei Wochen eingeplant

werden müsse.

Unabhängig davon sei es - aufgrund der nunmehr weit fortgeschrittenen

Jahreszeit und den damit einhergehenden tiefen Temperaturen -



voraussichtlich erst im April des kommenden Jahres möglich, die

Fertigteile zu produzieren und aufzustellen, da dies im Freien geschehen

müsse.
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