Landeshauptstadt
Mainz

Baustellenplan 2022

DezernatV — Umwelt, Griin,
Energie und Verkehr

Beigeordnete Janina Steinkriiger
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Landeshauptstadt
Mainz

1. Zufahrtssperren zur
Terrorabwehr: punktuelle
Einschrankungen

1.1 Ballplatz

1.2 FuststraBBe

1.3 Seppel-Gliickert-Passage
1.4 SchusterstraBBe
1.5 Rebstockplatz
1.6 FischtorstraBe
1.7 Liebfrauenstrafie
1.8 GrebenstraBBe
1.9 Kirschgarten
1.10 Badergasse
1.11 Kartduserstraf3e

1.12 AugustinerstrafBe
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Landeshauptstadt
Mainz

Ubersicht verkehrsrelevante MaBnahmen Bereich 1, Neu- und Altstadt
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Mz.-Kastel

2 - Bereich Neustadt,

Breitbandausbau Telekom:
halbseitige Sperrungen der Gehwege,
Parkpldtze und Fahrbahnen,
vereinzelte Sperrungen von
Fahrspuren

3- Neustadt, Altstadt,
Breitbandausbau, Vodafone:
halbseitige Sperrungen der Gehwege,
Parkpldtze und Fahrbahnen, vereinzelte
Sperrungen von Fahrspuren
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4 — Hauptstrafle,
Fernwdrmeleitungen fiir
Kundenanschluss, MFW:
halbseitige StrafRensperrung

5 — Rheinallee, von Obere
Austraf3e bis Lohrstrafie,
Verlegung 110KV Kabel,
Beleuchtung und

Telekommunikation, MN:
Sperrung von bis zu 2 Fahrspuren

6 — Nahestrafle,
Fernwdrmeleitungen fiir einen

Kundenanschluss, MFW:
Sperrung der Fahrspur zw.
WallaustraRe und Rheinallee

7 — Bauerngasse, Anbindung

HKW, MN: Querung der Rheinstrafie,
Sperrung von bis zu 2 Fahrspuren

8 — Leibnizstraf3e, Erneuerung
DN 500, MFW: Vollsperrung

9 — Bauhofstrafie,
Leitungsumlegung, MFW:

halbseitige StrafRensperrung
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Baustellen in Mainz 2022
Ubersicht verkehrsrelevante MaBnahmen Bereich 1, Alt- und Oberstadt, Ha-Mii
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10 — GroRe Bleiche 22-26.
Gebdudeabriss- und Neubau.

Privater Investor: Sperrung
Gehweg und Parkstreifen

11 —LudwigstraBe/
Weifililiengasse, Fuststrafle,
Gebdudeabriss- und Neubau,

Privater Investor: Vollsperrung
Bischofsplatz und Fuststrafie,
Beeintrachtigung in WeiBliliengasse
und Eppichmauergasse

12 — Am Gautor, barrierefreier
Haltestellenausbau und
Gleiserneuerung, Mainzer

Mobilitdt, wechselseitige Sperrung
der Fahrspur

13 — Mombacher Strafle,

- Leitungsverlegung, Gas, Wasser,

Elektro, Kommunikation, MN:
halbseitige StraRensperrung
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Baustellen in Mainz 2022
Ubersicht verkehrsrelevante MaRnahmen Bereich 2 und 3, Oberstadt und 14 - Windmiihlenstrafe,

Zitadellenweg, Herstellung

Gonsenheim _ _ Querungshilfe,

: » Bk Verkehrsplanung: wechselseitige
Sperrung einer Fahrspur

15 — An der Goldgrube,
Kanalerneuerung,
Wirtschaftsbetrieb, evtl.
Vollsperrung

16 — Elbestrafie,
Gleiserneuerung, Mainzer
Mobilitat: halbseitige
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Ubersicht verkehrsrelevante MaRnahmen 3, Oberstadt 18 — Karcherweg, Verlegung
TR TN UAN ; a einer Fernwdrmeleitung, MFW:
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Ubersicht verkehrsrelevante Manahmen Bereich 2, Lerchenberg
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19 — Biichnerallee, Verlegung
von Fernwdrmeleitungen,
Mainzer Fernwdrme: Vollsperrung

20 — Regerstraf’e, Umgestaltung
Einkaufszentrum inkl.
AufBenanlage, Soziale Stadt:
eventuell kurzfristige Sperrungen
moglich
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Ubersicht verkehrsrelevante MalRnhahmen Bereich 3, Laubenheim 21 - Oppenheimer StraRe,
Kanalerneuerung,
Kanalerneuerung 230m,
Wirtschaftsbetrieb: Sperrung

einer Fahrspur in Richtung Mainz

|
~ : |
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V 25
Mz.-Laubenheim
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Baumalinahmen mit hoher Prioritat und Auswirkungen auf den Verkehr

Landeshauptstadt

Mainz
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Lfd.Nr Bereich Inhalt der MalRhahme Straf&ensperrungen MaRnahmetrager Baubeginn |Bauende/ Dauer
u. Umleitungen
Zufahrtssperren zur . .. . Anfang Mai
1 Innenstadt Terrorabwehr Punktuelle Einschrankungen Stadt Mainz Q1.2022 2022
e P )

2 siidlicher Teil der Breitbandausbau es P ’ Telekom Q1.2022 Q4.2022

vereinzelte Sperrungen von

Neustadt
Fahrspuren
halbseitige Sperrung der Geh-/

3 Altstadt, Neustadt Breitbandausbau Rad\fvege SO PO PR, Vodafone GmbH Q1.2022 Q4.2022

vereinzelte Sperrungen von

Fahrspuren
Fernwdrmeleitung fiir einen halbseitige Straensperrung
4 HauptstrafRe & zwischen Zwerchallee und Mainzer Fernwdrme 2022 3-4 Monate
Kundenanschluss
HauptstraBe 17-19
Rheinallee von Verlegung eines
5 Obere AustraBBe bis |110 KV Kabels, Beleuchtung| Sperrung von bis zu 2 Fahrspuren Mainzer Netze 01.2022 12.2022
Lohrstrafie und Telekommunikation
Sperrung der Fahrspur zwischen Zwischen

6 Nahestrafle Anschluss Kunde P & pur 2 Manzer Fernwdrme Januar und ca. 6 Wochen

Wallaustraf’e und Rheinallee April

Dezernat V / Stadtplanungsamt
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Baumalinahmen mit hoher Prioritat und Auswirkungen auf den Verkehr

Dezernat V / Stadtplanungsamt

Lfd.Nr Bereich Inhalt der MalRhahme Stral&ensperrungen MaRnahmetrager Baubeginn |Bauende/ Dauer
u. Umleitungen
Bauerngasse, Querung | Anbindung Heizkraftwerk |Sperrung von bis zu 2 Fahrspuren in .
v Rheinstrafle Fernwédrme (HKW) der Rheinstrafle IS T Atz
8 Leibnizstrafie Erneuerung DN 500 Vollsperrung mit Umleitung Mainzer Fernwdrme Q4.2022
halbseitige StraRensperrung
9 Bauhofstrafie Leitungsumlegung zwischen KaiserstraBBe und Hintere | Mainzer Fernwdrme 2022
Bleiche
10 GrofRe Bleiche 22-26 |Gebdudeabriss- und Neubau| Sperrung Gehweg und Parkstreifen Privater Investor Q1.2022 Q4.2022
Ludwigstrafie / Vollsperrung Bischofsplatz und
WeiBliliengasse / Gebdudeabriss und Neubau| FuststraBBe - Beeintrdchtigugen in .
o Bischofsplatz / Einkaufsquartier WeiBliliengasse und P [Tl Q1.2022 L2022
Fuststrafie Eppichmauergasse
barrierefreier wechselseitige Sperrung einer
12 Am Gautor Haltestellenausbau und Faghrs pur J Mainzer Mobilitat Q2.2022 Q3.2022
Gleiserneuerung P
13



Baumalinahmen mit hoher Prioritat und Auswirkungen auf den Verkehr
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Lfd.Nr Bereich Inhalt der Maflnahme Stral&ensperrungen MaRnahmetrager Baubeginn |Bauende/ Dauer
u. Umleitungen
Leitungsverlegung Gas, halbseitige StraRensperrung
13 Mombacher Straf3e Wasser, Elektro, zwischen Fritz-Kohl-Strafe und Mainzer Netze Q2.2022 Q4.2022
Kommunikation Goethestrafie
14 Wmt;lmuhlenstraBe/ Herstellung Querungshilfe wechselseitige Sperrung einer Verkehrsplanung 2022 ca. 4 Wochen
Zitadellenweg Fahrspur
15 An der Goldgrube Kanalerneue.rung in 2 evtl. Vollsperrung Wirtschaftsbetrieb |Sommerferien| ca. 3 Monate
Abschnitten
wechselseitige Sperrung einer
16 Elbestrafie Gleiserneuerung Fahrspur zwischen Saalestrale und| Mainzer Mobilitdt |Sommerferien| ca. 6- 8 Wochen
Elbestrafie 92
. Gleiserneuerung und . . A
17 Breite Strafie barrierefreier Ausbau Sperrung einer Fahrspur Mainzer Mobilitat Q2.2022 Q3.2022
Verlegune einer mindestens halbseitig gesperrt
18 Karcherweg Fernwagrmegleitun zwischen Carl-Benz-StraBRe und Mainzer Fernwdrme 2022 ca. 6-8 Monate
& Elisabeth-Selbert-Strafie
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Lfd.Nr Bereich Inhalt der MalRhahme Stral&ensperrungen MaRnahmetrager Baubeginn |Bauende/ Dauer
u. Umleitungen
Biichnerallee Leitungsverlegung Gas,
19 ’ Wasser, Elektro, Vollsperrung mit Umleitung Mainzer Fernwdrme Q1.2002 ca. 6-7 Monate
Lerchenberg o
Kommunikation
Umgestaltung
20 Regerstrafie Einkaufszentrum inkl. Baus‘,te'llenverkehr even't.ue‘ll Soziale Stadt Q1.2022 Q4.2022
kurzfristige Sperrungen moglich
AuBenanlage
21 Oppenheimer StraBe Kanalerneuerung 230m Spgrrupg einer Faljrspur Wirtschaftsbetrieb ab Q4.2022 ca. 3 Monate
in Richtung Mainz
Dezernat V / Stadtplanungsamt 15
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Baustellen in Mainz 2022

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
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