

Sanierung Mainzer Rathaus

Kostenentwicklung



4,5 Mio. € Ausstattung (KG 600)

5,5 Mio. € Kostenrisiko

10,5 Mio. € Kostensteigerung

104,1 Mio. € Budget (2020)



Landeshauptstadt
Mainz