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Herr Obetbiirgermeister Michael Ebling, Herr Biirgermeister a.D. Norbert Schiiler, Frau Renate
Ammann (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN), Herr Dr. Brian Huck (Ortsvorsteher Altstadt), Herr
Thomas Gerster (CDU), Herr Thomas Neger (CDU), Herr Dr. Matthias Dietz-Lenssen (SPD),
Herr Peter Strokowsky (FDP), Frau Ingrid Pannhorst (ODP), Herr Martin Malcherek (DIE
LINKE), Dr. Franziska Conrad (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN), Hert Thomas Dang
(Architektenkammer Rheinland-Pfalz K. d.6.R.), Herr Thomas Metz (Generaldirektion
Kulturelles Erbe), Herr Dr. Stefan Nixdotf (agn Niederberghaus & Partner GmbH), Herr
Andreas Schuldes (agn Niederberghaus & Partner GmbH), Herr Frank Intra (MAG), Herr
Martin Dérnemann (MAG), Frau Hargitta Hartmann (MAG), Herr Andreas Grund (Projekt-
gruppe Rathaussanierung, Amt 80), Herr Ultik Weinert (Projektgruppe Rathaussanierung, Amt
80), Herr Jorg Neubert (Projektgruppe Rathaussanierung, GWM), Herr Moritz Oldenstein
(Projektgruppe Rathaussanierung, Amt 10), Frau Aleksandra Orlowska (Projektgruppe
Rathaussanierung, Amt 20)

Herr Oberbiitgermeister Ebling begriifit die Gesprachsteilnehmer und er6ffnet die 6. Sitzung des
Beirates zur Rathaussanierung um 17:00 Uhr digital via Webex. Alle o.g. Teilnehmer
(ausgenommen der Projektgruppe, welche sich mit dem Oberbiirgermeister in der Groflen
Bleiche 46 zusammengefunden hat) sind digital zugeschaltet.

Herr Ebling erklirt, dass zum heutigen Termin Herr Schuldes von agn Niederberghaus & Partner
GmbH den aktuellen Planungsfortschritt seit dem Stadtratsbeschluss am 23.09.2020 vorstellen

" wird. Im Anschluss daran wird die MAG die ersten Entwiirfe zur Sanierung des Jockel-Fuchs-
Platzes prisentieren. :

Herr Ebling fasst einleitend den Gremienlauf vom September zusammen, in welchem die
Ausschiisse und der Stadtrat die Planungs- und Kostenfortschreibung, die Nutzeranforderungen,
sowie Arbeitsschutz und Barrierefreiheit im Beschluss (Drucksachen Nr. 1539/2020) und dem
gemeinsamen Erginzungsantrag von BUNDNIS 90/Die Griinen, SPD, FDP und ODP
(Drucksachen Nr. 1683/2020) beschlossen haben. Somit wurde der Auftrag an die Sanierung des
Rathauses inklusive den Kosten fortgeschrieben. Der Bauantrag wird noch in diesem Jaht
gestellt.

Zudem informiert Herr Ebling dartiber, dass es etfreulicherweise gelungen ist, eine Forderung
des Bundes in Hohe von 6,5 Mio. Euro zugesagt bekommen zu haben. Er hebt die Bedeutung
dieser Férderung hervor und bedankt sich bei der GDKE, welche als Vermittler bei der
Antragstellung mitgewirkt hat.



Im Anschluss beginnt Herr Schuldes von agn Niederberghaus & Partner GmbH mit der
Prisentation uber die aktuelle Planungsentwicklung (sieche Anlage).

Dieser leitet die Prasentation ebenfalls mit einer Zusammenfassung der Beschliisse, der Planungs-
und Kostenfortschreibung vom 23.09.2020 ein (Folie 5-6).

Nach den zahlreichen denkmalpflegerischen Abstimmungen mit der GDKE (Folie 6-9) und
einhergehenden Entscheidungen wurde auf dieser Grundlage ein Annahmekonzept fiir die
Bauantragstellung erstellt und bestatigt. Dieses umfasst die Bewahrung und Fortschreibung der
wiedergegebenen Punkte (Folie 10-11), welche nochmals anhand von Bildern visualisiert
dargestellt werden (Folie 12-13).

Ferner wurde ein Brandschutzkonzept erstellt (Folie 14), in welchem das Gebiude in
Brandabschnitte unterteilt ist. Das Raumprogramm wurde gemill den Nutzeranforderungen
umgesetzt (Folie 15). Hierbei ist das 5. Obergeschoss von der Denkmalfachbehérde soweit
freigegeben worden, dass dieses mit neuen Besprechungs-, Archiv- und Biirordumen beplant
werden konnte (Folie 16-18).

Zudem konnte mit der Denkmalfachbehérde eine Einigung bzgl. der Fassade erzielt werden. Es
wurde sich auf eine mineralbedruckte Keramikfassade verstindigt, welche zum einen eine
Kostenreduzierung gegentiber einer Natursteinfassade in Hohe von circa 2,2 Mio. Euro umfasst,
aber auch weitere Vorteile bringt, wie beispielsweise die dadurch erméglichte Dimmung, eine
bestindige Verankerung sowie eine Absorption von NOx Schadstoffen (Folie 19-22). Aulerdem
wird die Gebaudekubatur durch die getroffene Fassadenauswahl nicht gravierend verindert,
welches ein Vergleich der Bestandszeichnung und der Entwurfsplanung deutlich macht (Folie 23-
24).

Im Anschluss witd auch der Bestand der Alu-Glasfassade mit der aktuellen Entwurfsplanung
verglichen. Anstelle eines bestandsabbildenden Sonderprofils konnte sich hier mit der
Denkmalfachbehérde auf eine hochwertige Pfosten-Riegel-Fassade verstindigt werden, die auch
die Be- und Entluftung der Biros erméglicht (Folie 25-30).

Des Weiteren wird erldutert, dass wihrend der Planung immer das Erhaltungsgebot verfolgt
wurde, d.h. minimal invasiv geplant wurde. Hierbei wird auch in der weiteren Planung und
Ausfiihrung das digitale Raumbuch eine bedeutende Rolle spielen, um den denkmalgeschiitzten
Innenraum ebenfalls moglichst bauzeitlich wiederherzustellen (Folie 31-34).

Als letzten Block der Prasentation stellt Herr Schuldes das Biirgerforum vor. Auch hier wird der
Bestand mit der Entwurfsplanung anhand von Schnittzeichnungen und Visualisierungen
verglichen (Folie 35-38). Die Umsetzung des Raumprogramms mit den zum Biirgerforum
anschlieBenden Biiroriumen sowie dem innenliegendem Multifunktionsraum wird erlautert (Folie
39-42). Dieser Multifunktionsraum soll mit mobilen Trennwinden hergestellt werden, die
variabel verstellt werden kénnen und das Birgerforum beispielsweise auch als Ausstellungsfliche
genutzt werden kann. Es stellt somit ein freistehendes mobiles Baukastensystem dar (Folie 43-
44). Eine weitere Planungsherausforderung stellt das Glasdach des Biirgerforums dar. Auch
hietbei wurden verschiedene Moglichkeiten in Erwigung gezogen, sodass die zu erfolgende
Ausschreibung und ein offener Wettbewerb nicht beschrinkt werden (Folie 45-48).

. Hert Schuldes beendet seine Prasentation.

Im Anschluss daran ethebt Herr Biitgermeister a. D. Schiller das Wort und bestitigt zustimmend
die einleitende Zusammenfassung von Herrn Ebling. Herr Schiiler bestitigt die Vorgehensweise
der denkmalpflegerischen Abstimmungen, dass auf dieser Grundlage treffend die weiteren
Annahmen beschlossen wurden. Dies stelle den normalen Weg hin zu einer Baugenehmigung
dar.

Herr Ebling erwihnt in diesem Zusammenhang, dass im Jahr 2021 voraussichtlich keine
sichtbaren MaBnahmen der Bauausfilhrungen zu sehen sein werden, da das
Baugenehmigungsverfahren einige Monate in Anspruch nehmen wird und erst dann mit den
Ausschreibungen begonnen werden kann. Nichtsdestotrotz wird sich der Beirat zur



Rathaussanierung in regelmiBigen Sitzungen zusammenfinden. Auch das schon oft erfragte
Bauschild wird in der kommenden Zeit aufgestellt, dies wurde aus Respekt vor der Entscheidung
des Stadtrates dieses Jahr zurtickgehalten.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen oder Riickfragen aus dem Teilnehmerkreis.

AnschlieBend beginnt Herr Dérnemann von der Mainzer Aufbaugesellschaft (MAG) mit der
Prisentation zur Gestaltung des Jockel-Fuchs-Platzes. Die Gestaltung, Planung und Ausfuhrung
obliegt der MAG, da die Tiefgarage der Rheingoldhallen GmbH und Co. KG gehért und somit
auch das dariiber liegende Plateau. Bei den ersten Planungen der Plateausanierung wurden
sowohl die einstigen Uberlegungen der stidtebaulichen Planung von Arne Jacobsen und den
einhergehenden denkmalpflegerischen Anforderungen bedacht sowie die Anforderungen der
Landeshauptstadt als Besitzetin des Rathauses nicht auBer Acht gelassen (Folie 2-5). Herr Intra
erliutert, dass es in diesem Zusammenspiel mehrere Entwiirfe mit einer Freitreppe vom Jockel-
Fuchs-Platz zum Rheinufer gab, welche von der Denkmalpflege abgelehnt wurden (Folie 6-7).
Eine 8 Meter breite Treppenanlage traf schlieBlich die Zustimmung der Denkmalfachbehérde, da
nicht zu weit in den bauzeitlichen Charakter eingegriffen werden sollte (Folie 8-9, 11-14). Auch
eine Erweiterung der Begriinung sowie die weiteren gestalterischen Elemente (Lichter, Brunnen,
Blumenkiibel, Pergolen) des Jockel-Fuchs-Platzes wurden bedacht (Folie 5 und 10).

Herr Dérnemann und Herr Intra beenden ihre Prasentation. Hetr Ebling betont, dass die
Sanierung des Jockel-Fuchs-Platzes keinen Teil der Rathaussanierung darstellt. Sowohl die
inhaltliche Planung wie auch die finanzielle Umsetzung obliegen der MAG.

AnschlieBend wird der Austausch fiir Riickfragen aus der Teilnehmerrunde eroffnet.

1. Frau Pannhorst (ODP):

Frau Pannhorst etfragt, ob die Fassadenldsung des Rathauses auch auf das Parkhaus und das
ganze umliegende Gebiudeensemble fortgefithrt wird und ob der Entwurf der Treppe mit dem
Gastronomiebedarf des Big Easys kollidiert.

Herr Intra (MAG) antwortet, dass an den Fassadensteinen des Parkhauses momentan keine
Beschidigungen zu verzeichnen sind und diese somit zunichst erhalten bleiben. Da die gewihlte
Fassadenl6sung der Stadt aber den bestehenden Porsgrunnstein nahezu identisch nachbildet,
wird kein "Bruch" zu erkennen sein.

Beziiglich des Gastronomiebereichs im geplanten Treppenbereich stellt die Treppe (nach
Riicksprache) keine Stérung fiir den Gastronomen dar, da die AuBengastronomie nach vorne
zum Rhein und nicht zur Treppenseite gerichtet ist.

Frau Pannhorst etfragt zudem, ob der Wasserabfluss auf dem Plateau bedacht wurde, da dieser
momentan nicht einwandfrei funktioniert. Dies wird von Seiten der MAG bestitigt.

2. Herr Strokowsky (FDP):

Herr Strokowsky fragt nach, wie die Verinderung am Eingang des Rathauses zu verstehen ist, da
es so schien, dass der batrierefreie Zugang entfallen wiirde (Folie 15).

Herr Intra (MAG) stellt klar, dass der bartierefreie Zugang so bestehen bleibt, es wird lediglich
eine andere Verkleidung der Rampe gewihlt. Auch dies wire eine Anforderung der
Denkmalfachbehérde. :

'Herr Strokowsky merkt zudem an, dass die Freitreppe keine Freitreppe im Sinne der ersten
Entwiirfe und Uberlegungen sowie des Beschlusses des Stadtrates von 2018 sei. Er appelliert an
die Denkmalfachbehétde, die Entscheidungen und die denkmalpflegerischen Anforderungen zu

. tberdenken.



3. Matthias Dietz-Lenssen (SPD):

Herr Dietz-Lenssen erliutert, dass der Entwurf der Treppengestaltung ihm so nicht gefalle und
auch nicht den Anspriichen und Uberlegungen des Stadtrates entspricht.

Herr Intra (MAG) erlautert darauthin die urspriinglichen bauzeitlichen Anforderungen von Arne
Jacobsen und den darauf basierenden Anforderungen der Denkmalfachbehérde.

AuBerdem erfragt Herr Dietz-Lenssen, wie der zeitliche Ablauf der Planung und Umsetzung
angesetzt ist und wann mit der Bauantragsstellung gerechnet werden kann.

Herr Intra (MAG) erklart, dass bis Ende 2021 keine Sanierungsmafinahmen vorgenommen
werden, da dem City Marketing die Nutzung des Jockel-Fuchs-Platzes in diesem Zeitraum
zugesagt wurde. Fiir die Einreichung der Bauantragsunterlagen ist das 1. Quartal 2022 angedacht.

4. Hert Malcherek (DIE LINKE):

Herr Malcherek erklirt, dass die jetzigen Entwiitfe zur Gestaltung des Platzes nicht zeitgemi
sind. Der Platz sollte nicht nur als Uberdachung des Parkhauses dienen, sondern auch die
heutigen Bediirfnisse der FuBginger und Radfahrer beriicksichtigen. Ex appelliert an die
Denkmalfachbehérde, die getroffen Abstimmungen zu iiberdenken.

Herr Ebling empfiehlt, die Abstimmungsgespriche zwischen der MAG und der GDKE zu
gegebener Zeit wiederaufzunehmen.

AbschlieBend bedankt sich Herr Ebling bei allen Gesprichsteilnehmern und ausdricklich bei
Herrn Metz (GDKE), welcher sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. Herr Ebling
beendet die 6. Beiratssitzung zur Rathaussanierung um 18:30 Uhr.

Anlagen
Prisentation agn Niedetberghaus & Partner GmbH, Stand 01.12.2020

Prisentation MAG, Stand 13.11.2020

Mainz, 01.12.2020
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Korrekturwiinsche/Einspriiche gegen dieses Protokoll:

Sollten dem Verfasser des Protokolls innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang keine
Korrekturwiinsche oder Einspriiche von den Empfingern mitgeteilt werden, gilt dieses Protokoll
als einvernehmlich beschlossen.



II. Herrn Oberbiirgermeister Eblin /Z)
Zur Kenntnisnahme. W/hl

IT1. Frau Spengler

zur Kenntnisnahme. k(g ; n \(\x
IV. Gesprichsteilnehmern/Projektgruppenmitglieder

zur Kenntnisnahme.

V. Wyvl.: sodann



