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Baustelle Gutenberg-Museum:

Bauzaunaufstellung verschiebt sich

Die Aufstellung des Bauzauns, der für das Projekt „Neubau und

Modernisierung Gutenberg-Museum Mainz“ benötigt wird, verzögert

sich im Wesentlichen aufgrund einer Bieterrüge.

Hintergrund sind unter anderem vergaberechtliche Gründe: Bei der

Vergabe eines Gewerkes ging eine Bieterrüge ein, die zuerst vollständig

abgearbeitet und gelöst werden muss, bevor Maßnahmen vor Ort

begonnen werden können. Wie viel Zeit dafür benötigt wird und wann

dann die Arbeiten starten können, ist derzeit noch unklar.

Die Verschiebung der Bauzaunaufstellung wurde daher bewusst von der

Verwaltung aus Rücksichtnahme auf die umliegenden Anwohner:innen,

Gastronom:innen und Gewerbetreibende entschieden. Die Situation im

Umfeld der Baustelle ist allen Beteiligten bewusst und es wird versucht,

die Einschränkungen für die Öffentlichkeit so gering als möglich zu

halten. 
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